



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Керчи Республики Крым
«Детский сад комбинированного вида № 46 «Солнышко»

298310, Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д.42

т. (36561) –6-05-97

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования
Администрации города Керчи



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. заведующий МБДОУ г. Керчи РК
«Детский сад комбинированного вида
№ 46 «Солнышко»
М.А. Костенко

Приказ от «24» марта 2022г. № 52-о



План адаптации для МНГ здания
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 46 «Солнышко»,
Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, дом 42,
на период с 2022 по 2025 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МНГ (К,О, С,Г, У)	Вид работ	Этап работы	Необходимое финансирование (тыс. руб)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организационные мероприятия:						
1.1	Издание приказа об ответственных лицах, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности инвалидов в МБДОУ.	МНГ	Организационные мероприятия	1-й этап	Без финансирования	До 03.09.2022 г.	И. о. заведующего МБДОУ № 46 Костенко М.А.
1.2	Внесение дополнений в	МНГ	Организационные мероприятия	1-й этап	Без		И. о. заведующего

1.2	Внесение дополнений в должностные обязанности сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности инвалидов к объектам и услугам МБДОУ	МНГ	Организационные мероприятия	1-й этап	Без финансирования	2022 г.	И. о. заведующего МБДОУ № 46 Костенко М.А. ответственный за кадровое делопроизводство.
1.3	Перевод печатных материалов (информации) в доступные форматы, приведение сайта в соответствии с требованиями доступности и устранение несоответствий	С,Г,О	Информац. услуги	2-й этап	15,0	2024г.	И. о. заведующего МБДОУ № 46 Костенко М.А.
1.4	Обучение и инструктирование сотрудников МБДОУ, работающих с инвалидами	МНГ	Инструктаж	1-й этап	Без финансирования	До 24.08. 2022 г	Воспитатель Никишина Я.А.
1.5	Обустройство путей движения по внутренней территории объекта к месту целевого движения нормативными бордюрными съездами, заездами.	К	Организационные мероприятия	1-й этап	ПСД	2023 г.	И. о. заведующего МБДОУ № 46 Костенко М.А.
2	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	Приобретение мобильного усилителя звука	Г	ТСР	2-й этап	5,0	2024 г.	И. о. заведующего МБДОУ № 46 Костенко М.А., заведующий хозяйством Логвинова А.А..
2.2	Приобретение стенда-информации на 1, 2 этажах здания (доступным для	К,О,С,Г,У	ТСР	1-й этап	10,0	2023 г.	И. о. заведующего МБДОУ № 46 Костенко М.А.,

	чтения инвалидов)						заведующий хозяйством Логвинова А.А..
2.3	Приобретение тактильных клеящих лент, указателей на внутренней территории МБДОУ	С	ТСР	2-й этап	25,0	2024 г.	И. о. заведующего МБДОУ № 46 Костенко М.А., заведующий хозяйством Логвинова А.А..
2.4.	Приобретение тактильных лент с цифрами с целью нумерации шкафов в раздевалочных помещениях.	С	ТСР	2-й этап	5,0	2024г.	заведующий хозяйством Логвинова А.А , рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
2.5	Приобрести скамьи с опорой для отдыха инвалидов	К,О	ТСР	2-й этап	20,0	2025 г.	И. о. заведующего МБДОУ № 46 Костенко М.А., заведующий хозяйством Логвинова А.А.
2.6	Приобретение хромированных поручней перил для внутренней стороны маршевых лестниц здания	К,О,С,Г,У	ТСР	2-й этап	20,0	2025 г.	И. о. заведующего МБДОУ № 46 Костенко М.А., заведующий хозяйством Логвинова А.А.
2.7	Приобретение мнемосхемы путей движения	К,О,С,Г,У	ТСР	1-й этап	20,0	2023 г.	И. о. заведующего МБДОУ № 46 Костенко М.А., заведующий хозяйством Логвинова А.А.
2.8.	Приобретение информационной тактильной таблички с пиктограммой «Инвалид»	К,О	ТСР	1-й этап	2,0	2022 г.	И. о. заведующего МБДОУ № 46 Костенко М.А., заведующий хозяйством Логвинова А.А.

3	Ремонтные работы:						
3.1.	По территории объекта						
3.1.1	Установка информационных стендов - информации об ОСИ, маршрутах следования	К,О,С,Г,У	ТСР	1-й этап	10,0	2023 г.	Заведующий хозяйством Логвинова А.А ,рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3.1.2.	Ремонт внутренней территории , включая обустройство прогулочной площадки в соответствии с требованиями :бордюрные съезды, заезды; ремонт асфальтового покрытия путей движения к специализированному входу.	К,О,С,Г,У	ТСР	2-й этап	ПСД	2025 г	Заведующий хозяйством Логвинова А.А ,рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сотрудники ООО
3.1.3.	Установка скамеек для отдыха инвалидов с подлокотниками и с опорой для спины	К,О,С,Г,У	ТСР	2-й этап	2,0	2025 г.	Заведующий хозяйством Логвинова А.А ,рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сотрудники ООО.
3.2.	По входу в здание						
3.2.1	--	-	-	-	-	-	-
3.3.	По зоне оказания услуг						
3.3.1.	Разместить в музыкально-спортивном зале информационную тактильную табличку с пиктограммой « Инвалид»	К,О	Организационные мероприятия	2-й этап	Без финансирования	2022г.	заведующий хозяйством Логвинова А.А ,рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

3.4. По санитарно-гигиеническим помещениям							
3.4.1.	-	-	-	-	-	-	-
3.5. По системе информации:							
3.5.1							
				Затраты на первый этап:	42,0 тыс. руб		
				Затраты на 2-й этап:	92,0 тыс. руб		
				ИТОГО:	134,0 тыс. руб		

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДУ	Б	Б	Б	Б
- по завершению 1-го этапа плана адаптации*	Б	Б	Б	Б	А
- по завершению 2-го этапа адаптации**	А	А	А	А	А

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и использовать в ближайшее время (после обследования объекта) в 2022-2023 гг;

** _ мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирование средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде -2024-2025 год.

И. о. заведующего
МБДОУ г. Керчи РК
«Детский сад комбинированного вида
№ 46 «Солнышко»



М.А. Костенко

План адаптации для МГН здания
 МБДОУ г. Керчи РК
 «Детский сад комбинированного
 вида № 46 «Солнышко»
 Республика Крым г. Керчь,
 ул. Льва Толстого, дом 42
 на период с 2022 по 2025 гг.

Пронумеровано, пронумеровано,
 скреплено печатью
05 /пять/стБ.

И.о. заведующего *М.А. Костенко*
 М.А. Костенко



1	2	3	4	5	6	7	8	9

Согласно плану адаптации здания МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 46 «Солнышко» Республика Крым г. Керчь, ул. Льва Толстого, дом 42 на период с 2022 по 2025 гг. проведен комплексный осмотр помещений, выявлены нарушения в соответствии с требованиями к помещениям для размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих принудительному возвращению в их страны. На основании осмотра составлен план адаптации здания, включающий перечень необходимых работ по приведению помещений в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. План адаптации здания утверждён директором МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 46 «Солнышко» М.А. Костенко.

М.А. Костенко

И.о. заведующего
 М.А. Костенко